

График разработки ООП ДО МБДОУ ЦРР-д/с № 28

| Вид деятельности | Сроки | Исполнители |
|--|---------------|-----------------------------|
| Распределить обязанности между участниками рабочей группы | январь 2023 | заведующий |
| Подготовить проект ООП ДО | 25.07.2023 | руководитель рабочей группы |
| Согласовать проект ООП ДО с Педагогическим советом | до 28.08.2023 | заведующий, рабочая группа |
| Скорректировать ООП ДО с учетом внесенных по итогам согласования замечаний | 28.08.2023 | рабочая группа |
| Утвердить ООП ДО | до 01.09.2023 | заведующий |